

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การซ่อมบำรุงระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๒๓,๘๑๐		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าซอยพ้อหลวงบุตร หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง	๙๕,๘๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๘๕,๒๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านหม้อ	๑๖๙,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๑๕๒,๐๐๐		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ ถึงสวนนายศิลป์ชัย หมู่ที่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง	๑๙๙,๑๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๑๗๙,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายชวน เชื้อนแก้ว ถึงบ้านนายมังกร เชื้อนแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง	๕๖,๓๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๔๙,๒๐๐		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่หน้าบ้านนางสายทอง วงค์คำแดง ถึงบ้านนายศรีวงศ์ ปิงหล้า หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง	๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๘๑,๙๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๗	โครงการขยายถนนบริเวณสามแยกหน้าตลาดลานตอง ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทรายแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านลานตอง	๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๑๖๘,๐๐๐		
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ถึง ขอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ตาด	๑๘๕,๓๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๑๘๑,๕๐๐		
๙	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำหลักรูปแฉมแปญ (แบบไม่ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๖ บ้านดอยขิว	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖				✓	สรรหาผู้รับจ้างไม่ได้	๐.๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการเปลี่ยนท่อเมนพร้อมวางท่อระบบประปาหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสะ	๒๐๐,๗๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๑๘๕,๐๐๐		
๑๑	โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทราย	๑๘๙,๒๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	✓					๑๘๓,๕๐๐		
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนซอย ๒ ถึง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ แบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๙๒,๕๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๘๗,๙๒๐	๒๓-มี.ค.-๖๖	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยการลงหินคลุกหรือลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ตาด (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๖๑,๒๕๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๖๐,๖๗๗	๒๑-ก.พ.-๖๖	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยการลงหินคลุกหรือลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสะ	๖๑,๒๕๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๖๐,๖๗๗	๒๑-ก.พ.-๖๖	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยการลงหินคลุกหรือลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๓ บ้านลำตอง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๖๐,๙๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๖๐,๓๓๐	๒๑-ก.พ.-๖๖	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยการลงหินคลุกหรือลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๖๐,๙๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๖๐,๓๓๐	๒๑-ก.พ.-๖๖	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยการลงหินคลุกหรือลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านหม้อ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๖๑,๒๕๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๖๐,๖๗๗	๒๑-ก.พ.-๖๖	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยการลงหินคลุกหรือลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๖ บ้านดอยซิว (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๖๐,๙๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๖๐,๓๓๐	๒๑-ก.พ.-๖๖	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยการลงหินคลุกหรือลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๖๑,๒๕๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๖๐,๖๗๗	๒๑-ก.พ.-๖๖	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยการลงหินคลุกหรือลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทราย (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๖๑,๒๕๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๖๐,๖๗๗	๒๑-ก.พ.-๖๖	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านลำตอง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๐๖,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๒๙๑,๔๗๔	๒๑-มี.ค.-๖๖	
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทางเข้าวัดพระธาตุศรีสันกำแพง ถึงลำเหมือง หมู่ที่ ๕ บ้านหม้อ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๘๑,๔๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๑๗๙,๓๐๘	๗-มี.ค.-๖๖	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๔ เข้าวัดแม่ตาด หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ตาด (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๙๔,๖๑๐	๒๑-มี.ค.-๖๖	
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทางเข้าซอย ๑๒ ถึงสามแยกทางเข้าวัดล้านตอง หมู่ที่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๙๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๒๙๓,๒๓๓	๒๑-ก.พ.-๖๖	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการ อยู่ในระดับใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๓ หมู่ที่ ๓ บ้านล้านตอง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๕๙,๓๐๐		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางฉลวย มีรส จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๗๕,๒๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๒๗๑,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางฉันทนา อินตะแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านดอยชีว (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๗๕,๕๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๗๕,๕๐๐		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางฟองไหล บุญทวี ถึงสามแยกบ้านนางนิ่มนวล มงพลอย หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทราย (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๔๓,๔๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๒๔๐,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสุคันธา เสาร์ค่าน้อย หมู่ที่ ๖ บ้านดอยชีว (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๘,๘๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๕๘,๐๐๐		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายวิญญู ชัยวิรัตน์ หมู่ที่ ๖ บ้านดอยชีว (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๗๙,๑๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๗๘,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านล้านตอง - บ้านแม่ตาดหน้าบ้านนายดำรงค์ พระจิตร์คำ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ตาด (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๓๑,๓๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๒๒๒,๕๐๐		
๓๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางสมศรี คำผั่น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสะ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๕,๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๓๕,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๓ หน้าบ้านนางศรีเพ็ญ ภูนาเงิน ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ ๒ บ้านหนองแสะ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๙๘,๔๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๑๙๕,๐๐๐		
๓๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๒๒,๕๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๑๒๑,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสุกิจ จันทร์ตาเงิน หมู่ที่ ๕ บ้านหม้อ (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๗๔,๑๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๑๗๒,๐๐๐		
๓๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายเนตร พลหาญ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตึง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๑๓,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๑๑๑,๕๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๗	โครงการเดินท่อประปา (ท่อ พีวีซี) จุดที่ ๑ ซอย ๑๐ จุดที่ ๒ วัดล้านตอง ถึงบ่อบาดาล จุดที่ ๓ ถึงกรองน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านล้านตอง (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๑๙,๕๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๑๑๙,๕๐๐		
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชม.ถ.๒๐๓-๐๑๐๙ บริเวณซอย ๕ ตั้งแต่คลองชลประทาน ถึงสามแยกน้ำดื่มทรายทอง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทราย (งบประมาณเงินอุดหนุนฯ)	๙๙๓,๐๐๐	กรมส่งเสริมฯ	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๕๖๖,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay รหัสทางหลวงชม.ถ. ๒๐๓-๐๐๑๔ สายบ้านล้านตอง หมู่ที่ ๓ - บ้านแม่ตาด หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทราย (งบประมาณเงินอุดหนุนฯ)	๒,๙๕๙,๒๐๐	กรมส่งเสริมฯ	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	✓					๑,๗๓๐,๐๐๐		
รวม ๓๙ โครงการ		๘,๙๐๔,๒๕๐								๖,๗๗๓,๓๓๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณภาพชีวิตผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการ สังคมฯ)	เม.ย.-ก.ย.๖๖	✓					๙,๕๓๘		
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐								๙,๕๓๘		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	ก.พ. - มี.ค.๖๖ / พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	✓					๓,๒๒๕		
๒	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคที่ เกิดตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓					๒๖,๕๖๑		
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน	๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	มี.ค.-๖๖	✓					๑,๖๐๐		
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า (การป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า)	๔๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	เม.ย. - มิ.ย.๖๖	✓					๓๓,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการพระราชดำริสาธารณสุข (งบเงินอุดหนุน)	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	มิ.ย. - ก.ย.๖๖	✓					๑๖๐,๐๐๐		
รวม ๕ โครงการ		๒๖๑,๐๐๐								๒๒๔,๓๘๖		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๖	✓					๔๘,๒๑๐		
๒	โครงการซ่อมแซมนอพพกรณีเกิดอัคคีภัย	๓,๐๐๐	ศพด. ทด.ห้วยทราย	ก.พ.-มี.ค.๖๖	✓					๒,๙๐๐		
๓	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	ศพด. ทด.ห้วยทราย	พ.ย.๖๕ - ม.ค.๖๖	✓					๖,๒๒๐		
๔	โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	๑๐,๐๐๐	ศพด. ทด.ห้วยทราย	ม.ค.-มี.ค.๖๖	✓					๙,๗๗๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ก.ค.-ส.ค.๖๖	✓					๕,๐๐๐		
๖	โครงการส่งเสริมวิชาการ	๒๐,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	มี.ค.-เม.ย. ๖๖	✓					๑๘,๗๐๐		
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๗๐๐,๘๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๗๐๐,๓๑๑		
๗.๑	- โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลห้วยทราย	๔๕๔,๒๓๓	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๔๘๕,๗๙๓		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๗.๒	- โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย	๑๕๒,๕๙๒	ศพด. ทด.ห้วยทราย	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๑๓๒,๕๑๘		
๗.๓	- โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย	๑๕,๐๐๐	ศพด. ทด.ห้วยทราย	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๑๔,๓๒๘		
๗.๔	- โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย	๒๑,๗๕๐	ศพด. ทด.ห้วยทราย	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๑๔,๓๒๘		
๗.๕	- โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย	๒๔,๓๗๕	ศพด. ทด.ห้วยทราย	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๒๑,๕๒๘		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๗.๖	- โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย	๓๒,๘๕๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๓๐,๘๑๖		
๘	โครงการสร้างความปลอดภัยป้องกันเด็กจมน้ำ	๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ก.พ.-มี.ค.๖๖	✓					๔,๙๐๐		
๙	โครงการอยู่สอนหลาน	๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	พ.ย.-ธ.ค.๖๕	✓					๔,๑๗๖		
๑๐	โครงการอาหารเสริม (นม)	๔๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๓๗๖,๘๗๗.๖๑		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดล้านตอง	๖๓๐,๐๐๐	รร.วัดล้านตอง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๕๙๐,๐๑๔		
รวม ๑๑ โครงการ		๑,๘๙๘,๘๐๐								๑,๗๖๗,๐๗๙		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ (งบเงินอุดหนุน)	๔๘,๐๐๐	กม. ม.๑-๘	พ.ค.-ก.ย.๖๕	✓				หมู่ที่ ๓ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน	๔๒,๐๐๐		
๒	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้การบริหารงานของกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านตำบลห้วยทราย (กพสม.) (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	กพสม. ต.ห้วยทราย	พ.ค.-ก.ย.๖๕	✓					๑๐,๐๐๐		
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลห้วยทราย (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กลุ่มผู้สูงอายุ ต.ห้วยทราย	พ.ค.-ก.ย.๖๕	✓					๒๐,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ (งบเงินอุดหนุน)	๖๔,๐๐๐	กม. ม.๑-๘	พ.ค.-ก.ย.๖๕	✓					๖๔,๐๐๐		
๕	โครงการเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลห้วยทราย (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบ ๒๕๖๖)	๔๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการสังคมฯ)	ม.ค.-๖๖	✓					๓๙,๕๘๐		
รวม ๕ โครงการ		๑๐๙,๐๐๐								๑๐๓,๕๘๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป(บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ใน ขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๘๘๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการ สังคมฯ)	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓					๑๒,๙๔๕,๗๐๐		
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๒๖๐,๘๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการ สังคมฯ)	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓					๒,๐๕๖,๖๐๐		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการ สังคมฯ)	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓					๑๐๔,๕๐๐		
รวม ๓ โครงการ		๑๖,๒๖๐,๘๐๐								๑๕,๑๐๖,๘๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์อำเภอสันกำแพง	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.-ก.ย.๖๖				✓	อปท. เจ้าภาพงจัดการแข่งขัน	๐.๐๐		
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาคมตำบลยาเสพติด ตำบลห้วยทราย	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖				✓	งตจัดการแข่งขันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐		
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๑๙,๙๙๖		
๔	โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.-พ.ย.๖๕	✓					๘,๗๐๑		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการถวายเทียนพรรษาตำบลห้วยทราย	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.-ส.ค.๖๖	✓					๑๕,๖๙๗		
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิสาขบูชาตำบลห้วยทราย	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ค.-มิ.ย.๖๖				✓	งดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐		
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มี.ค.-เม.ย. ๖๖	✓					๑๑๗,๖๐๐		
๘	โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา (งบเงินอุดหนุน)	๑๕,๐๐๐	ที่ทำการปกครอง อ.สันกำแพง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๑๕,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๙	โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ (งบเงินอุดหนุน)	๓๕,๐๐๐	ที่ทำการปกครอง อ.สันกำแพง	ม.ค.-ก.พ.๖๖	✓					๓๕,๐๐๐		
๑๐	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วันปีใหม่เมืองอำเภอสันกำแพงและจังหวัดเชียงใหม่ (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครอง อ.สันกำแพง	มี.ค.-เม.ย. ๖๖	✓					๑๐,๐๐๐		
๑๑	โครงการสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของดีสันกำแพง (งบเงินอุดหนุน)	๗๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครอง อ.สันกำแพง	พ.ย.๖๕ - ม.ค.๖๖	✓					๗๐,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๒	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๑ (งบเงินอุดหนุน)	๑๒,๐๐๐	กม. หมู่ ๑	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๑๒,๐๐๐		
๑๓	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๒ (งบเงินอุดหนุน)	๑๒,๐๐๐	กม. หมู่ ๒	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๑๒,๐๐๐		
๑๔	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๓ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๒๐,๐๐๐		
๑๕	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๔ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๔	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๒๐,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๖	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๕ (งบเงินอุดหนุน)	๑๒,๐๐๐	กม. หมู่ ๕	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๑๒,๐๐๐		
๑๗	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๖ (งบเงินอุดหนุน)	๑๒,๐๐๐	กม. หมู่ ๖	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๑๒,๐๐๐		
๑๘	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๗ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๗	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๒๐,๐๐๐		
๑๙	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ที่ ๘ (งบเงินอุดหนุน)	๑๒,๐๐๐	กม. หมู่ ๘	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๑๒,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๐	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๑ บ้านแม่ตาด (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๑	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐		
๒๑	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๒ บ้านหนองแสะ (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๒	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐		
๒๒	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๓ บ้านลำต้นตอง (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กองการศึกษา + กม. หมู่ ๓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐		
๒๓	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๔ บ้านสันเข้าแคบกลาง (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๔	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๔	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๕ บ้านหม้อ (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๕	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐		
๒๕	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๖ บ้านดอยขิว (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๖	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐		
๒๖	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๗ บ้านป่าตึง (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๗	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐		
๒๗	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ ๘ บ้านห้วยทราย (งบเงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	กม. หมู่ ๘	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๕,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน กลองสะบัดชัย กลองบูชา (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กม. หมู่ ๗	ธ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	✓					๒๐,๐๐๐		
๒๙	โครงการอบรมธรรมสัฏฐ์ (งบเงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖				✓	ไม่มีหนังสือแจ้งขอรับงบประมาณ	๐.๐๐		
๓๐	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (งบเงินอุดหนุน)	๔๘,๐๐๐	สภาวัฒนธรรม ต.ห้วยทราย	มี.ค.-เม.ย. ๖๖	✓					๔๘,๐๐๐		
๓๑	โครงการฝึกอบรมหล่อผางประทีปล้านนา (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	สภาวัฒนธรรม ต.ห้วยทราย	ก.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๒๐,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๒	โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์นครพนม (งบเงินอุดหนุน)	๓๐,๐๐๐	สภาวัฒนธรรม ต.ห้วยทราย	มี.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๓๐,๐๐๐		
๓๓	โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาถิ่น (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	สภาวัฒนธรรม ต.ห้วยทราย	เม.ย.-ก.ย. ๖๖	✓					๒๐,๐๐๐		
รวม ๓๓ โครงการ		๖๙๓,๐๐๐								๕๘๙,๙๙๔		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันอาหารพื้นเมือง	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการสังคมฯ)	มี.ค.-เม.ย.๖๖	✓					๒๔,๒๑๐		
รวม ๑ โครงการ		๔๐,๐๐๐								๒๔,๒๑๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสวัสดิการ สังคมฯ)	ธ.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖	✓					๙,๙๘๐		
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐								๙,๙๘๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	ต.ค.๖๕ - เม.ย.๖๖	✓					๒๓,๘๕๐		
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	ธ.ค.๖๕ - ม.ค. ๖๖/ มี.ค.- เม.ย.๖๖	✓					๙,๒๕๘		
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)					✓	งดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐		
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)					✓	งดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)					✓	งดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐		
๖	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามก้าง จังหวัดเชียงใหม่ (งบเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	ทต.สามก้าง	พ.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓					๒๐,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๗	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันกำแพง (งบเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	ที่ทำการปกครอง อ.สันกำแพง	ม.ค. - ก.ย.๖๖	✓					๒๐,๕๐๐		
รวม ๗ โครงการ		๑๔๔,๐๐๐								๗๓,๖๐๘		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓					๑๕,๘๓๐		
๒	โครงการประชาคมระดมความคิดเห็นการแก้ไขปรับปรุงเทศบาลบุญดี	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานนิติการ)	มิ.ย.-ก.ย.๖๖				✓	งตดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐		
๓	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานนิติการ)	มิ.ย.-ก.ย.๖๖	✓					๙,๑๖๐		
๔	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (รายงานกิจการประจำปี) และการจัดการช่องทางข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (Line Official Account)	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานประชาสัมพันธ์)	มิ.ย.-ก.ย.๖๖				✓	งตดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยทราย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานนิติการ)	พ.ค.-๖๖	✓					๙,๔๗๐		
๖	โครงการวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	เม.ย.-๖๖	✓					๑๘,๒๘๕		
๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	พ.ค.-ก.ค.๖๖	✓					๑๖,๓๘๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานกรรเจ้ำหน้าท่ี)	มิ.ย.-ก.ย.๖๖				✓	ไม่สามารถดำเนินการทันห้่วงระยะเวลาดที่กำหนด	๐.๐๐		
๙	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานกรรเจ้ำหน้าท่ี)	มิ.ย.-ก.ย.๖๖				✓	ไม่สามารถดำเนินการทันห้่วงระยะเวลาดที่กำหนด	๐.๐๐		
๑๐	โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยทราย	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานวางแผนฯ)	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓					๔๗,๙๒๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	พ.ย. ๖๕-ส.ค. ๖๖				✓	งดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐		
รวม ๑๑ โครงการ		๒๐๒,๐๐๐								๑๑๗,๐๔๕		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี(ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คืนชีวิตสู่ผืนป่าและแหล่งน้ำ	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานส่งเสริมการเกษตร)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖				✓	งตดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐		
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	พ.ค.- มิ.ย.๖๖	✓					๘,๙๖๐		
รวม ๒ โครงการ		๑๕,๐๐๐								๘,๙๖๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป(บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรณีระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย	๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	✓					๑,๑๙๒,๖๒๙.๘๓		
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	พ.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๒,๒๘๘		
๓	โครงการฝึกอบรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลห้วยทราย (โอนงบฯ ครั้งที่ ๔ ปีงบ ๒๕๖๖)	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	พ.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๓๘,๓๕๐		
รวม ๓ โครงการ		๑,๕๔๕,๐๐๐								๑,๒๓๓,๒๖๘		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
สำนักปลัดเทศบาล												
งานบริหารทั่วไป												
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๓ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๑๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	ก.พ.-๖๖	✓					๑๗,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๓ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	ก.พ.-๖๖	✓					๔,๐๐๐		
๓	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง (ทำลาย ครั้งละ ๒๐ แผ่น) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๗ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๒๙,๗๐๐	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)	พ.ค.-๖๖	✓					๒๙,๗๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
งานสาธารณสุข												
๔	เครื่องฟอกอากาศ (ผลิต อากาศบริสุทธิ์ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) จำนวน ๓ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๗ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๒๓,๙๗๐	สำนักปลัดฯ (งาน สาธารณสุข)	มี.ค.-พ.ค.๖๖	✓					๒๓,๙๗๐		
กองคลัง (งานบริหารงานคลัง)												
๕	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๗ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	กองคลัง	มี.ค.-ก.ค.๖๖	✓					๕,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๗ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๔,๐๐๐	กองคลัง	มี.ค.-ก.ค.๖๖	✓					๔,๐๐๐		
กองการศึกษาฯ												
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา												
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๓ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๘,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ม.ค. - มี.ค.๖๖	✓					๘,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๓ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	ศพด. ทต.ห้วยทราย	ม.ค. - มี.ค.๖๖	✓					๕,๐๐๐		

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
กองช่าง (งานก่อสร้าง)												
๙	โครงการจัดซื้อเครื่อง สูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ๒ แรง ๓ เฟส หมู่ที่ ๓ บ้านลั่นตอง	๒๒,๕๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖				✓	สถานะบัญชี คกก.ประปา ม.๓ สามารถ ดำเนินการเอง ได้	๐.๐๐		
๑๐	เลื่อยโซยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๓ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๙,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๘,๙๑๕	๘-ก.พ.-๖๖	

บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายไป (บาท)	วัน/เดือน/ปี (ที่เบิกจ่าย)	ปัญหา อุปสรรค ในการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กรณีระหว่าง ดำเนินการอยู่ ในขั้นตอนใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (โอนงบฯ ครั้งที่ ๓ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๑๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๖	✓					๑๗,๐๐๐	๒๘-ก.พ.-๖๖	
๑๒	สว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (โอนงบฯ ครั้งที่ ๗ ปีงบฯ ๒๕๖๖)	๗,๑๗๖	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค.๖๖	✓					๗,๑๗๖	๓๑-มี.ค.-๖๖	
๑๓	รถบรรทุกเปิดข้างเท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า (กัณงบจากเทศบัญญัติ ปีงบฯ ๒๕๖๓)	๑,๗๖๘,๐๐๐	กองช่าง		✓					๑,๗๖๘,๐๐๐	๑๖-พ.ค.-๖๖	
รวม ๑๓ รายการ		๑,๙๙๐,๓๔๖								๑,๘๙๗,๗๖๑		