

แผนการดำเนินการ Re X-Ray
อำเภอสีกันำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ตำบล	จำนวน (วัน)	ช่วงเวลาดำเนินการ	หมู่ที่	สถานที่ดำเนินการ
1	ตำบลแช่ช้าง	3	1-ก.พ.-68	6, 7, 8	โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพานุกูล)
			2-ก.พ.-68	4, 5, 10	วัดบ้านดงขี้เหล็ก
			3-ก.พ.-68	1, 2, 3, 9	อบต.แช่ช้าง
2	ตำบลองวัวแดง	4	4-ก.พ.-68	4, 5, 6	วัดน้ำจำ
			5-ก.พ.-68	8, 9, 11	ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่วงมำได้ ม.9
			6-ก.พ.-68	1, 2, 10	วัดบ้านใหม่
			7-ก.พ.-68	3, 7	รพสต.รื่องวัวแดง
3	ตำบลออนใต้	2	8-ก.พ.-68	2, 3, 5, 6, 10, 11	เทศบาลตำบลออนใต้
			9-ก.พ.-68	1, 4, 7, 8, 9	ที่ทำการชมรมตำบลออนใต้
4	ตำบลบวกค้าง	3	10-ก.พ.-68	1, 2, 3, 4, 6, 7	รพสต.บ้านป่าตาล
			11-ก.พ.-68	5, 8, 9, 10	รพสต.กอสะเลียม
			12-ก.พ.-68	11, 12, 13	รพสต.กอสะเลียม
5	ตำบลห้วยทราย	2	13-ก.พ.-68	1, 2, 3, 8	รพสต.บ้านล้านตอง
			14-ก.พ.-68	4, 5, 6, 7	ทต.ห้วยทราย
6	ตำบลทรายมูล	2	15-ก.พ.-68	1, 2, 3, 4	วัดสันโค้ง
			16-ก.พ.-68	5, 6, 7	วัดทรายมูล
7	ตำบลแม่ปูคา	2	17-ก.พ.-68	1, 2, 3, 4, 8	รพสต.บ้านป่าสักน้อย
			18-ก.พ.-68	5, 6, 7, 9	ศาลาบ้านหัวฝาย ม.9
8	ตำบลสันกำแพง	3	19-ก.พ.-68	1, 2, 3, 4, 13	วัดป่าแหว
			20-ก.พ.-68	5, 6, 7, 8, 9	วัดสันกำแพงหลวง
			21-ก.พ.-68	10, 11, 12, 14	วัดบ้านน้อย
9	ตำบลต้นเปา	3	22-ก.พ.-68	1, 2	รร.หนองโค้ง
			23-ก.พ.-68	3, 4, 5, 6, 10	วัดบ่อสร้าง
			24-ก.พ.-68	7, 8, 9	รร.วัดสันมะยอกฟ้า
10	ตำบลสันกลาง	2	25-ก.พ.-68	4, 5, 6	กศน.สันกลาง
			26-ก.พ.-68	1, 2, 3, 7	รพสต.บ้านมอญ